
2027 학생평가 대전환
경북형 AI 교육 플랫폼 ISP 제안
2027 평가 대전환의 결과를 수업으로 되돌릴 구조 부재

2.5억원 규모 ISP를 통한 경북형 평가·수업 연계 체계 설계

2026.10~2027.01 ISP · 2027 중학교 시범(안)

경상북도교육청 제안 · 2026.09 · 주식회사 세컨픽셀
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경북 교육24 · 추진 배경 및 필요성

학생평가 전환에 대응하는 평가·수업 연계 체계 설계
평가 정책, 기존 시스템, 예산 및 학습 이력 연계를 종합 검토하여 경북형 플랫폼의 추진 방향을 수립합니다.

01 학생평가 체계 전환 2027학년도 초5·6·중1부터 추진되는 평가 전환에 맞춰 “평가–피드백–수업 재설계”의 순환 체계를 마련할 필요가 있습니다. 1

02 평가 결과 활용 요건 검토 기존 RFP와 AIEP 고도화 과업을 대조하여, 평가 결과의 후속 수업 반영 요건을 구체화합니다. 2, 10

03 성과 측정 기준 구체화 2024년 재정사업 평가 ‘미흡’ 및 개선계획의 “학습 성과를 측정할 정량 지표 설계”를 반영하여 검증 기준을 마련합니다. 3

04 사업 예산 계획 검토 총사업비 약 27.75억원(추정)의 예산 계획을 확인하고, 이 중 2.5억원을 ISP에 배정하는 방안을 마련합니다. 4

05 학교급 간 학습 이력 연계 초3~6의 월별 형성평가 결과를 중학교 학습 지원에 활용하기 위해, 학교급 간 기록 연계 요건을 검토합니다. 5, 9

2.5억원 ISP 추진(안) 공동 플랫폼만으로 충족하기 어려운 경북의 수업·평가 요구를 구체화하고, 특화 기능의 범위와 추진 방안을 설계합니다.

1. 메트로신문, 학생평가 전환·수업 재설계 목표 (2026.9) 2. 경북교육청, 에듀테크 특화서비스 제안요청서

3. 경북교육청, 2026 본예산 2권, PDF 1057·1082쪽 4. 경북교육청, 2026 제1회 추경 세출, PDF 154쪽

5. 매일신문, 경북교육 2030 비전 (2026.8.13) 9. 대구일보, 경북학생성장지원평가 운영 보도

10. 교육플러스, AIEP 평가·수업 지원 계획 보도

검토 사항: 27.75억원은 총사업비 추정액이며, ISP 2.5억원은 해당 예산의 일부로 배정하는 안이며, 기간·비용은 총사업비 규모에 맞춰 4개월로 산정했습니다. 정량지표는 소프트웨어교육활성화지원 개선계획 기준입니다.
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경북 교육24 · 공동 AIEP 대비 차별화 방향

공동 AIEP만으로 담기 어려운 경북의 수업·성장 지원
공동 플랫폼의 공통 기능과 구분하여, 학급별 수업 실행·학습 변화 확인·학교급 간 성장 기록 연계를 중점 설계합니다.

영역 공동 AIEP · 공통 제공 기능·계획 교육24 · 경북 현장 중심의 차별화 방향

수업 콘텐츠·맞춤 학습·탐구질문 설계 계획 학급 진도·교사 관찰에 기반한 수업안 선택·수정 지원

평가 학습분석 대시보드·평가도우미 계획 10 평가 결과에 따른 후속 수업 설계 및 학습 변화 확인

성장 학습 이력·누적 보고서·상담 자료 초등 형성평가 결과·수업 산출물의 중학교 연계 기준 수립

학습 진단
답안·진도·교사 관찰 분석

→ 수업 설계
교사의 후속 수업 목표·활동 결정

→ 수업 실행
기존 도구를 활용한 보충·심화

→ 효과 확인
학생 이해도 변화·지원 결과 기록

2. 경북교육청, 에듀테크 특화서비스 제안요청서 7. 인천교육청, 2026 정책자료, 인쇄 21~22쪽

8. 서울시의회, 주요업무보고 (2026.2) 10. 교육플러스, AIEP 평가·수업 지원 계획 보도

서울·인천의 자체 서비스 연계 사례를 참고합니다. 7, 8 ISP 착수 시 공동 2차 고도화(2026.2~2027.1) 과업과 경북 RFP의 중복·추가 요건을 확인합니다. 2
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경북 교육24 · 교사 업무 지원

평가 결과의 수업 활용을 위한 교사 의사결정 지원
AI가 수업·평가 초안을 제시하고, 교사가 검토·확정한 내용을 후속 수업과 학습 기록에 반영하도록 설계합니다.

01 · 수업 준비

학급 특성을 반영한 수업 설계
교육과정·평가 이력·학생 흥미를 반영한

수업안 3종의 선택·수정을 지원합니다.

02 · 수업·평가

수업 근거에 기반한 평가
수업 기록·교사 관찰을 확인하고

문항·채점·피드백 초안을 검토합니다.

03 · 결과 활용

오개념 기반 후속 학습 지원
학생별 오개념을 후속 수업에 반영하고

학습 기록·학교생활기록부 초안과 연계합니다.

적용 예시　단원평가의 그래프 해석 오개념 확인 → 교사의 후속 과학 수업 보충 활동 선정 → 활동 전후 이해도 변화 확인

화면은 기획 예시입니다. 서논술형 채점 시스템은 기존 사업을 활용하며, 본 ISP에서 평가 결과의 수업 활용 절차를 설계합니다.
문항·루브릭·피드백의 수업 목표 부합 여부는 교사가 검토하며, 확정한 내용만 기록·공유하도록 설계합니다.
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경북 교육24 · 학생 성장 및 학교급 연계

전주기 학습 이력 연계를 통한 학생 성장 지원
경북학생성장지원평가의 초3~6 월별 형성평가 결과를 활용하여, 중학교까지 이어지는 학습 지원 방안을 검토합니다. 5, 9

학생

개념 이해에 따른 맞춤 학습

초등 성장지원평가 등 기존 평가

결과의 활용 방안을 검토하고,

복습·성찰·탐구 활동과 연계합니다. 9

교사·학부모

교사 검토 기반 가정 연계

교사가 검토한 학습 목표·피드백의

가정 공유를 지원하고, 기록 초안과

성장 포트폴리오에 근거를 연계합니다.

학교급 전환

학교급 간 성장 이력 연계

학습·진로·독서·체험을 연계하는

12년 성장 지원을 장기 목표로,

초등→중학교 전환부터 검증합니다.

초등 · 기초와 흥미

기초 개념 이해 및 학습 흥미 파악

중등 · 탐구와 진로

탐구 경험 및 진로 탐색 지원

고등 · 선택과 준비

학습 이력 기반 과목 선택·진로 연계

5. 매일신문, 경북교육 2030 비전 (2026.8.13) 9. 대구일보, 경북학생성장지원평가 운영 보도

시범 운영 전 개인정보 처리 목적·최소 수집 항목·접근권한·보관·파기·학교급 이관 조건을 검토하고 적용 기준을 수립합니다.
12년 성장 연계는 장기 목표이며, 본 ISP에서는 향후 기록의 축적·활용·연계 기준을 마련합니다.
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경북 교육24 · 2.5억원 ISP의 범위

2.5억원 규모 ISP를 통한 목표모델 및 실행계획 수립
현행 시스템 활용, 기존 기능 고도화, 특화 기능 개발 대안의 비용과 효과를 비교하여 적정 추진 방안을 도출합니다.

01 · 현장 요구

교사 업무·요구 분석

수업 준비·관찰·평가·기록의

반복 업무 및 연계 요건 분석

교사 검토·승인 절차 설계

02 · 기존 기반

기능·데이터 연계

AIEP·평가시스템 과업 대조

재사용·추가 개발 범위 구분

연계 규격·접근권한 설계

03 · 학생 성장

성장 기록 관리 기준

이력 미보유 학생의 이용 지원

기록 재사용·추가 입력 최소화

개인정보·보관·이관 기준 수립

04 · 사업 실행

사업비·성과 관리

대안별 비용·효과 비교

시범 범위·성과 지표 설정

확대 조건·본사업 요구 도출

주요 산출물　목표모델 · 기능·데이터 연계 기준 · 개인정보 설계 · 비용 산정 · 시범 실행계획

6. KERIS, 공동 플랫폼 ISP 공고 (2025.11.27)

KERIS 플랫폼 ISP(2025.11.27 공고)는 11개 시도 공동 플랫폼을 대상으로 합니다. 경북의 평가 전환·평가 결과 활용 요건과 과업의 중복·보완 관계를 검토합니다. 6

ISP는 실행계획 수립이며, 특정 구축 방식이나 후속 대규모 투자를 전제하지 않습니다.
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경북 교육24 · 단계별 추진 및 검증

평가 전환 대응을 위한 단계별 추진계획(안)
예산 계획 확인, ISP 수립, 현장 시범 운영을 단계적으로 추진하고, 단계별 결과를 바탕으로 후속 사업의 범위를 확정합니다.

1단계 · 사업 여건 검토

현황·예산 계획 확인

약 27.75억원(추정) 예산 계획 확인

교사 요구·기존 과업 대조

경북 특화 요구사항 정리

2단계 · ISP 수립

ISP 수립 · 2.5억원(안)

연계·개인정보·성과 기준 확정

시범 범위·발주 규격 작성

후속 구축·운영비 산정

3단계 · 현장 검증

중학교 시범 운영

기존 도구 기반 평가 결과의 수업 반영

교원 연수·현장 지원 병행

효과 확인 후 확대 여부 결정

평가 결과의 수업 반영도

평가 결과에 따른 후속 수업 실행 비율

학생의 개념 이해도 변화

보충·심화 전후 개념 이해 변화

교사 업무시간 절감 효과

검토·수정·재입력 포함 업무시간 비교

총사업비 약 27.75억원(추정) 중 2.5억원을 ISP에 배정합니다. 단계별 착수·완료 기준과 후속 사업의 세부 예산은 예산 계획 및 ISP 결과에 따라 구체화합니다.
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경북 교육24 · 공동 추진체계(안)

교육청·대학·학교 협력을 통한 현장 적용 및 효과 검증
교육청의 정책·예산 관리 아래 학교의 현장 요구와 대학의 연구·검증 결과를 플랫폼 설계 및 시범 운영에 반영합니다.

경상북도교육청
창의인재과 중심 · 평가 담당 부서 협력 · 예산·개인정보·연계 조건 협의

서비스 기획·구현

교육24(주식회사 세컨픽셀)

기존 시스템 연계·개발

교사 화면·운영 지원

교원 연수·현장 문의 대응

교육·기술 연구

경북대학교

교육과정·평가 연구

AI·SW 기술 지원

교원 연수·교육 효과 검증

지역·성장 연구

영남대학교

학생 성장·진로 연구

지역별 현장 적용 분석

시범 성과·확대 조건 검토

현장 적용

중학교 실행팀

관리자·담당교사 참여

수업·평가 과정 적용

학생·교사 의견 및 학습 변화 기록

기관 참여 및 역할은 협의 후 확정합니다. 시범 운영 시 교육 효과·보안·데이터 정합성·장애 대응을 종합 검증합니다.
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경북 교육24 · 관련 수행 경험

교육 현장의 서비스와 평가 데이터 구축 경험
교육 분야 수행 실적 29건 중 본 사업과 관련된 서비스 운영·평가 데이터·학생 활동 기록 구축 경험을 제시합니다.

학부모·학교 서비스

아이알리미
누적 학부모 이용 규모 170만 이상

학생·학부모 대상 서비스 운영 경험

평가 데이터·검수

한국교육과정평가원
손글씨 답안 전사·검수 및

AI 학습데이터 라벨링 시스템 구축

학생 생활·성장 기록

경기과학고 송죽학사
학생·학부모 앱 및 학교생활 서비스

학생 활동 기록 관리 화면 구축 경험

경북 지역 학교와의 협업 경험

한국반도체마이스터고 · 경북소프트웨어마이스터고 · 경북기계금속고 등

출처: 제안사 기존 포트폴리오. 누적 규모는 기존 소개자료 기준이며 본 사업의 처리량·교육 효과를 보증하는 수치는 아닙니다.
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경북 교육24 · 추진 협의 사항

경북형 평가·수업 연계 체계의 ISP 추진 협의 제안
총사업비 약 27.75억원(추정) 중 2.5억원을 ISP에 배정하여, 경북 특화 기능의 범위와 단계별 실행계획을 수립하고자 합니다.

27.75억원 · 추정
총사업비 추정액 · ISP 2.5억원 포함

2.5억원 · 4개월(안)
총사업비 일부를 ISP에 배정 · 경북 특화 설계

2027.01
ISP 완료 목표 · 2027년 중1 중심 시범 준비

범위

경북 특화 기능의 범위
경북의 학급별 수업 실행과

학교급 간 기록 연계를 중심으로

공동 사업과 차별화할 범위를 정합니다.

재원·일정

2.5억원 · 4개월(안)
총사업비 약 27.75억원(추정) 중

2.5억원을 ISP에 배정하고,

2026.10~2027.01 추진 일정을 협의합니다.

현장

2027 중학교 시범
중1 중심의 참여학교·교과를 선정하고

수업 반영·학습 변화·업무시간의

검증 기준을 마련합니다.

[1] 학생평가 전환·수업 재설계 목표 · 2026.9 [2] 경북 에듀테크 특화서비스 RFP

[3] 2026 본예산 2권 · PDF 1057·1082쪽 [4] 2026 제1회 추경 세출 · PDF 154쪽

[5] 경북교육 2030 비전 보도 · 2026.8.13 [6] KERIS 플랫폼 ISP 공고 · 2025.11.27

[7] 인천 2026 정책자료 · 인쇄 21~22쪽 [8] 서울시의회 주요업무보고 · 2026.2

[9] 경북학생성장지원평가 운영 보도 [10] AIEP 평가도우미·탐구질문 계획 보도

주식회사 세컨픽셀 · 안창섭 이사 · 010-2547-2432 · ceo@secondpx.com

ISP 재원은 총사업비 약 27.75억원(추정)의 일부로 계획합니다. 현행 활용·고도화·특화 개발 대안과 후속 사업의 세부 예산은 ISP에서 비교·검토합니다.
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